

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

Empreendimento

FECHAMENTO ÁREAS ABERTAS C/ CERCA

| Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|--------------|------------------|--------------|------------------|--------|------------------|-------|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 20,41 | 20,41 | 23,37 | | 27,34 | | 28,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | 13.830,67 | | 15.836,12 | | 18.523,33 | | 19.569,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13.830,67 | | 15.836,12 | | 18.523,33 | | 19.569,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

22-ago-17
Data