



CFE - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA		ARROIO TRINTA/SC		RUA DO COMÉRCIO, 259, CENTRO						
DATA BASE		DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE						
mai-19		Não	Florianópolis / SC	SUBSTITUIÇÃO GRAMAS SINTÉTICAS - PROJAF						
				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
				23,01%						

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/04/19	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	
				ma/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		35.566,35		Parcela (%)	100,00%							
				Parcela (R\$)	35.566,35							
				Acumulado (%)	100,00%							
				Acumulado (R\$)	35.566,35							
1. SUBSTITUIÇÃO GRAMAS SINTÉTICAS		35.566,35		Parcela (%)	100,00%							
				Acumulado (%)	100,00%							
				Acumulado (R\$)	35.566,35							

Local		Nome: GUILHERME CLAMER TELES
22 de outubro de 2019		Título: ENGENHEIRO CIVIL
Data		CREA/CAD
		ART/RRT: