



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)


Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC	PRAÇA DOS MOTORISTAS - PAVERS	PRAÇA DOS MOTORISTAS - PAVERS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PAVERS DE CONCRE	147.703,51	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.1.	Passeio público	147.703,51	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
Total: R\$ 147.703,51															
				%:	30,00%	30,00%	40,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	44.311,05	44.311,06	59.081,40								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	44.311,05	44.311,06	59.081,40								
				%:	30,00%	60,00%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	44.311,05	88.622,11	147.703,51								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	44.311,05	88.622,11	147.703,51								

ARROIO TRINTA/SC
Local

quarta-feira, 22 de julho de 2020
Data


Responsável Técnico
Nome: GUILHERME CLAMER TELES
CRE/CAU: 162408-7
ART/RRT: