



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/20	2 12/20	3 01/21	4 02/21	5 03/21
1.	GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	35.632,03	% Período:	100,00%				
				100,00%	35,61%	20,94%	26,08%	0,00%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.818,20	% Período:	100,00%				
				100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
1.2.	PINTURA EXTERNA (COMPLETA)	29.813,83	% Período:	100,00%				
				100,00%				
2.	-	-	% Período:					
				100,00%				
3.	-	-	% Período:					
				50,00%	50,00%			
4.	-	-	% Período:					
				0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
5.	-	-	% Período:					
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
6.	-	-	% Período:					
				0,00%			50,00%	50,00%
7.	-	-	% Período:					
						50,00%	50,00%	
8.	-	-	% Período:					
						50,00%	50,00%	
9.	-	-	% Período:					
							50,00%	50,00%
10.	-	-	% Período:					
							50,00%	50,00%
			% Período:					
							50,00%	50,00%
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
							50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:				50,00%	50,00%
			% Período:					100,00%
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
Total: R\$ 35.632,03			Período:	%:	100,00%			
				Repasse:	35.632,03			
				Contrapartida:	-			
				Outros:	-			
				Investimento:	35.632,03			
				%:	100,00%			
				Repasse:	35.632,03			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	ESPORTE E GRANDES EVENTOS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
				11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
	Acumulado:		Contrapartida:	-				
			Outros:	-				
			Investimento:	35.632,03				

Arroio Trinta/SC

Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Data



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	6 04/21	7 05/21	8 06/21	9 07/21	10 08/21
1.	GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	35.632,03	% Período:					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.818,20	% Período:					
1.2.	PINTURA EXTERNA (COMPLETA)	29.813,83	% Período:					
2.	-	-	% Período:					
3.	-	-	% Período:					
4.	-	-	% Período:					
5.	-	-	% Período:					
6.	-	-	% Período:					
7.	-	-	% Período:					
8.	-	-	% Período:					
9.	-	-	% Período:					
10.	-	-	% Período:					
			% Período:					
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	6	7	8	9	10
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	6	7	8	9	10
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO	PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	6	7	8	9	10
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
			% Período:					
Total: R\$ 35.632,03			%:					
Período:			Repassse:					
			Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:					
			%:					
			Repassse:					



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC	PINTURA EXTERNA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	6 04/21	7 05/21	8 06/21	9 07/21	10 08/21
	Acumulado:		Contrapartida:					
			Outros:					
			Investimento:					

Arroio Trinta/SC

Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: A32454-0

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11 09/21	12 10/21
1.	GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	35.632,03	% Período:		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.818,20	% Período:		
1.2.	PINTURA EXTERNA (COMPLETA)	29.813,83	% Período:		
2.	-	-	% Período:		
3.	-	-	% Período:		
4.	-	-	% Período:		
5.	-	-	% Período:		
6.	-	-	% Período:		
7.	-	-	% Período:		
8.	-	-	% Período:		
9.	-	-	% Período:		
10.	-	-	% Período:		
			% Período:		
			% Período:		



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				09/21	10/21
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO
------------------	----------------	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				09/21	10/21
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO
------------------	----------------	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				09/21	10/21
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
			% Período:		
Total: R\$ 35.632,03			Período:	%:	
				Repasse:	
				Contrapartida:	
				Outros:	
				Investimento:	
				%:	
			Repasse:		



CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	11	12
				09/21	10/21
	Acumulado:	Contrapartida:			
		Outros:			
		Investimento:			

Arroio Trinta/SC

Local

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Data