QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

Empreendimento: CONSTRUÇÃO COBERTURA DE ÁREA DE LAZER NA ESCOLA CEMEI

Programa: 0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVICOS PRELIMINARES			7.142,39	375,92			7.518,31	5,40
2	FUNDAÇÃO			32.894,14	1.731,27			34.625,41	24,85
3	FORNECIMENTO ESTRUTURA COMPLETA BARRACÃO PRÉ-MOLDADO 10x14=140,00m2			42.174,86	2.219,73			44.394,59	31,86
4	PISOS E PAVIMENTACOES			15.522,52	816,97			16.339,49	11,73
5	COBERTURA			31.928,65	1.680,46			33.609,10	24,12
6	PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			2.099,98	110,53			2.210,50	1,59
7	SERVIÇOS FINAIS			598,50	31,50			630,00	0,45
		TOTAIS (R$)		132.361,03	6.966,37			139.327,40	
		INC. %		95,0%	5,0%				100,00

Saldo de Repasse a reprogramar: 17.638,97

Saldo de Contrapartida a reprogramar: 928,37

Saldo a reprogramar: 18.567,34

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Data

V.130103