[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO 0001/2017 AO CONTRATO Nº0060/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO CRECHE, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA SEP ENGENHARIA EIRELI - ME 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0076/2017.
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017.

1ª CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º. 82.826.462/000-27, com sede a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal CLAUDIO SPRÍCIGO,  brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Sardo, 33 no município de Arroio Trinta – SC, e de ora diante denominada simplesmente CONTRATANTE;

2ª CONTRATADA: 
SEP – ENGENHARIA EIRELI - ME  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.818.418/0001-79 com sede na Rua Orlando Zardo 148, na cidade de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor SINVAL LEGNANI, portador do CPF sob nº 049.148.479-81 e Carteira de Identidade nº 3.535.541, residente e domiciliado no Município de Arroio Trinta – Santa Catarina, e de ora diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0001/2017, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93 para nele promover as seguintes alterações:


CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA - CLÁUSULA 6ª DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica aditivado o prazo para a execução da obra, objeto do contrato nº 060/2017, por mais 02(dois) meses, ou seja, até 06 de dezembro de 2017.  
§1º - (...)

§2º – (...)

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA- As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.


E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

ARROIO TRINTA - SC, 05  de outubro de 2017.








PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
CNPJ. 82.826.462/0001-27
CLAUDIO SPRICIGO
PREFEITO MUNICIPAL


SEP – ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ Nº 24.818.418/0001-79 
SINVAL LEGNANI
 CONTRATADA




TESTEMUNHAS:



RONIVAN BRANDALISE                                  
CPF: 027.783.989-02


 MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI
CPF: 000.077.349-21











ARROIO TRINTA-SC, 05 DE OUTUBRO DE 2017.






AUTORIZAÇÃO





AUTORIZO ATRAVÉS DESTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, § 1º, DA  LEI 8.666/93, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL NO CONTRATO 0060/2017, ACIMA REFERIDO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO CRECHE, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA SEP ENGENHARIA EIRELI - ME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0076/2017,TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017.
. 

A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVERÁ SER POR MAIS  2(DOIS) MESES, TENDO EM VISTA A DEMORA PARA ENTREGA DE MATERIAIS, ESPECIALMENTE OS VIDROS.




CLAUDIO SPRICIGO
PREFEITO MUNICIPAL




























TERMO ADITIVO 0001/2017 AO CONTRATO Nº 0060/2017
CONTRATADO: SEP ENGENHARIA EIRELI ME
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA SANTO ANTÔNIO
ADITIVAÇÃO DE PRAZO: 06/12/17
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