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TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0051/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA - ME. 


Processo Administrativo nº 0100/2020 - TP
Tomada de Preço nº 0008/2020 - TP
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa objetivando a Contratação de empresa especializada visando a execução de obra, com o devido fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, necessários para realizar Pavimentação Asfáltica em CBUQ. 7cm na Rua Treze Tílias, Rua Orestes Constantini, Rua Padre Agostinho e Rua Florianópolis, com julgamento por lote, conforme quantitativos e especificações listadas pelo Edital seus anexos.   
Data de assinatura: 11/12/2020.
Prazo de vencimento: 31/03/2021.
	

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº  26, Centro -  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu   Prefeito o Sr.  CLAUDIO SPRICIGO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.816.075/0001-24 e estabelecida à Linha Triângulo , Km 47, s/n, Rodovia Sc 303, Sala 02, Ibicaré, Santa Catarina, CEP: 89.640-000, representada pelo Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 6.129.029-0 e do CPF nº 033.034.619-96, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0051/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0100/2020 - TP, Tomada de Preço nº  0008/2020 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

	1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto:
	
1.1.1.   A prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, e a consequentemente a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 dias, necessários para que a obra contratada possa ser concluída.


CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.	Fica aditivado o prazo de execução da obra por mais 60 dias, ou seja, de 15/12/2020 à 15 de fevereiro de 2021.
2.2. Da mesma forma, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 90 dias, que agora se encerrará em 31 de março de 2021.


CLÁUSULA TERCEIRA –DA RATIFICAÇÃO

	3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
	
	4.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
	
	E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Arroio Trinta – SC, 11 de dezembro de 2020.


CONTRATANTE:


Município de Arroio Trinta
Claudio Spricigo, 
Prefeito 




CONTRATADA:


TRIÂNGULO ENGENHARIA LTDA - ME
[bookmark: _GoBack]ALEXANDRE CALDEIRA
Representante Legal


TESTEMUNHAS



CRISLAINE SCOPEL
CPF Nº: 084.392.529-94



MICHEL SERIGHELLI
 CPF Nº: 0007.077.349-21

De acordo:

_____________________
Santo Possato.
Advogado – OAB 19.045 / SC
Responsável Juridico.
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