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TERMO ADITIVO Nº 0006/2021 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0034/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - ME. 


Processo Administrativo nº 0060/2020 - TP
Tomada de Preço nº 0002/2020 - TP
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a execução de obra sob o regime de empreitada global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, compreendendo: serviços iniciais, construção de passeios públicos, adequação do sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização horizontal e vertical, para a Rua Padre Agostinho, Rua Félix Antônio Spricigo, Rua David Nava e Rua Vereador Favorino Turmina, tudo de acordo com os projetos, memoriais descritivos e quantitativos anexados ao Edital. 
Data de assinatura: 13/08/2021.
Prazo de vencimento: 30/10/2021.
	

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro -  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr.  ALCIDIR FELCHILCHER , brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.518.8051 e do CPF 518.040.009-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.841.750/0001-42 e estabelecida à Avenida Lebon Régis, 421, São José, Fraiburgo, Santa Catarina, CEP: 89.580-000, representada pelo Sr. LAURECI BITTENCOURT, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 3.263.197 e do CPF nº 014.931.649-61, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação de prazo, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0034/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0060/2020 - TP, Tomada de Preço nº  0002/2020 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

	1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto:
	
0. [bookmark: _GoBack]A prorrogação do Prazo de execução da obra e vigência contratual, por mais 30(trinta) dias, de acordo com a solicitação e justificativa apresentada por parte da contratada e de acordo com o parecer do engenheiro responsável pela fiscalização, Sr. Flávio André de Oliveira, autorizadas do Prefeito Municipal. 


CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.	Fica aditivado o prazo de execução da obra por mais 30(trinta) dias, que agora se encerrará em 15 de setembro de 2021, da mesma forma, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 30(trinta) dias, que agora se encerrará em 30 de outubro de 2021. 


CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

	3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
	
	4.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
	
	E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Arroio Trinta – SC, 13 de agosto de 2021.


CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal



CONTRATADA:


NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - ME
LAURECI BITTENCOURT
Representante Legal


TESTEMUNHAS



MICHEL JUNIOR SERIGHELLI
CPF Nº: 000.077.349-21



PAULO CESAR VOTTRI
 CPF Nº: 665.189.549-49
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