TERMO ADITIVO Nº 0010/2016 AO CONTRATO Nº 0047/2014, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0020/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº0003/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE COM RECURSO DO FUNDAM.

Pelo presente TERMO ADITIVO, o MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua XV de Novembro nº 26, em Arroio Trinta –SC, doravante denominado CONTRATANTE,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ALCIDIR FELCHILCHER,  portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e CI sob nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta – SC, e a empresa VIGA – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, pessoa jurídica de Direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 09.223.659/0001-81, com sede na Avenida XV de Novembro, 1º Andar, centro do Município de Joaçaba – SC, doravante denominada CONTRATADA,  representada neste ato pelo senhor FELIPE RAMOS D´AGOSTINI,  brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do CPF sob nº 008.482.959-19 e CI sob nº 3.538.752, residente e domiciliado na Rua Getúlio Vargas nº 1.800, apto 301, Centro, Município de Joaçaba – SC., e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Termo Aditivo de acordo  com o Art. 57, § 1º  Inciso II, da Lei 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações:
CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA – Fica aditivado o prazo para a execução da obra, objeto do contrato nº 047/2014, por mais 60(sessenta) dias, ou seja, até 29 de junho de 2016.
§ 2º - (...)
§ 3º - (...)
CLAUSULA ADITIVA SEGUNDA -  As demais clausulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo m 3(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Arroio Trinta – SC, 29 de 28 abril de 2016.
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AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR TERMO ADITIVO



ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta- SC,  portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e CI sob nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta – SC, autorizo, através do presente, em conformidade com o Art. 57, § 1º  Inciso II, da Lei 8.666/93, a celebração de Termo Aditivo para prorrogação do prazo contratual  ao contrato nº  0047/2014, celebrado com a Empresa Viga – Pavimentação e Obras Ltda, cujo objeto é o asfaltamento de várias Ruas.

O Aditamento deverá ser por mais 60(sessenta) dias, tendo em vista  a conclusão de alguns detalhes da obra.


Arroio Trinta – SC, 28 de abril de 2016.


ALCIDIR FELCHILCHER
PREFEITO MUNICIPAL
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