[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO 0003/2016 AO CONTRATO Nº0020/2015,  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015,  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DA CIDADE.
   

O MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º. 82.826.462/000-27, com se de a Rua XV de novembro, 26, em Arroio Trinta - SC, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito ALCIDIR FELCHILCHER, portador do  CPF sob nº 518.040.009-06   e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s/n, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e empresa L.B – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º. 04.492.725/0001-03, com sede na  Rua Nereu Ramos, 330, Centro, no Município de Fraiburgo – SC, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. LAURECI BITENCOURT, brasileiro, sócio administrador, portador do CPF sob nº 014.931.649-61 e identidade sob nº 3.263.197, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos nº 334, Centro, no Município de Fraiburgo - SC, e perante as testemunhas abaixo firmadas, firmadas, pactuam, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93 para nele promover as seguintes alterações:



CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA  - CLÁUSULA 5ª  DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica aditivado o prazo para a execução da obra, objeto do contrato nº 020/2015, por mais 60(sessenta) dias, ou seja, até 23 de outubro de 2016.  
§1º - (...)

§2º – (...)

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA- As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.


E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

ARROIO TRINTA - SC,  05 de agosto  de 2016.








PREFEITURA MUNICIPAL DE  ARROIO TRINTA
CNPJ. 82.826.462/0001-27
ALCIDIR FELCHILCHER
PREFEITO MUNICIPAL


L.B – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ  n.º. 04.492.725/0001-03
CONTRATADA
LAURECI BITENCOURT
 CPF  nº 014.931.649-61
Contratado




TESTEMUNHAS:




MICHEL JUNIOR SERIGHELLI                         RONIVAN BRANDALISE                                  
 CPF – 000.077.349-21                                                        CPF: 027.783.989-02

 








ARROIO TRINTA-SC, 05 DE AGOSTO DE 2016.






AUTORIZAÇÃO





AUTORIZO ATRAVÉS DESTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II, § 1º, da  Lei 8.666/93, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL NO CONTRATO ACIMA REFERIDO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRECHOS DA RUA JACOB CASALETTI COM ÁREA A PAVIMENTAR DE 2.286,66M² E RUA VEREADOR IVO  POSSATO COM 534,40 M², SENDO UMA ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR DE 2.821,06M², INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NAS LATERAIS DA RUA IVO POSSATO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1.008.143-67/2013/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, CONVÊNIO Nº 790195, PROGRAMA DE TRABALHO Nº 1545120541D73 0042. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVERÁ SER POR MAIS  60(SESSENTA) DIAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AGUARDAR O ADENSAMEWNTO DO MATERIAL APLICADO.




ALCIDIR FELCHILCHER
PREFEITO MUNICIPAL




















TERMO ADITIVO Nº 0003/ 2016 CONTRATO Nº 0020/2015  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ADEQUAÇÃO AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. 
OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MAIS 60 DIAS 
CONTRATADA: LB. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
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