

**TERMO ADITIVO 0004/2023 AO CONTRATO 0072/2022, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00142/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0010/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA CONSTRUTORA CIVILE LTDA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO, CABECEIRA DE PONTE NA RUA JACOB CASALETTI E DA PONTE NA LINHA PASSONI,**

**1ª CONTRATANTE:**

**O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua VX de Novembro 26, nesta cidade de ARROIO TRINTA-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Senhor, **JOÃO PAULO TERCI**, portador do CPF sob nº 020.540.039-64 e Carteira de Identidade nº 3.535.553, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo nº 522, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de ora diante denominada simplesmente CONTRATANTE;

**2ª CONTRATADA:**

**CONSTRUTORA CIVILE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº 23.492.368/0001-10, com sede na Rodovia SC 135 KM 131, Interior, na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pelo Senhor, **ANDRÉ VAILATTI**, brasileiro, engenheiro Civil, Portador do CPF sob nº 059.447.949-50 e RG sob nº 5.026.845, Residente e domiciliado na Cidade de Pinheiro Preto - SC, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

**CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA – DO PRAZO**

Fica aditivado o prazo de execução da obra e do prazo de vigência contratual, do contrato nº 0072/2022, por mais 90(noventa) dias, ou seja, prazo de execução, até **20/01/2024**, e prazo de vigência até 10/02/2024, conforme justificativa da contratada.

**CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA-** As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente

em 03 cópias de iguais teor, que, depois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Arroio Trinta – SC, 11 de outubro 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA**  
**CNPJ Nº 82.826.462/0001-27**  
**JOÃO PAULO TERCI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

**CONSTRUTORA CIVILE LTDA**  
**C.P.N.J. Nº23.492.368/0001-10**  
**ANDRÉ VAILATTI**  
**CPF Nº 059.447.949-50**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**MICHEL JUNIOR SERIGHELLI**  
**CPF Nº: 000.077.349-21**

**JOAREZ LIDANI**  
**CPF Nº: 951.505.369-20**