

**TERMO ADITIVO 0003/2023 AO CONTRATO N° 0031/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N°0073/2023, TOMADA DE PREÇOS N°0003/2023, CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO TORRE DE TV DIGITAL, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA.**

**1ª CONTRATANTE:**

**O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta - SC, doravante considerada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **ALCIDIR FELCHILCHER**, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s.n.º, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de ora diante denominada simplesmente PREFEITURA;

**2ª CONTRATADA:**

**CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ. sob o nº49.962.437/0001-03, com sede na Rua Antônio Denardi, nº 111, na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Senhora, **KÁTIA MÂNICA VAILATTI**, brasileira, casada, portadora do CPF sob nº 069.793.619-88 e RG sob nº 5520336, residente e domiciliado na cidade de Videira - SC, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº0003/2023, na forma e condições estabelecidas nas pactuam, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 para nele promover as seguintes alterações:

**CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA - DO VALOR**

Fica aditivado o valor de R\$7.418,04(Seze mil, quatrocentos e dezoito reais e quatro centavos), ao contrato original nº 0031/2023, conforme solicitação e planilha da Contratada e Parecer Técnico da Engenheira Civil Alana Quagliotto, passando de R\$32.743,44 para R\$40.161,48.

**CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA-** As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Arroio Trinta - SC, 21 de setembro de 2023.

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**  
**CNPJ 82.826.462/0001-27**  
**ALCIDIR FELCHILCHER**  
**CONTRATANTE**

**CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA**  
**CPNJ nº49.962.437/0001-03**  
**KÁTIA MÃNICA VAILATTI**  
**CPF nº 069.793.619-88**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**VALCIR AFONSO SERIGHELLI**  
**CPF: 789.542.58-72**

**MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI**  
**CPF: 000.077.349-21**