





ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 

TERMO ADITIVO 0004/2023 AO CONTRATO Nº 0031/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0073/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2023, CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO TORRE DE TV DIGITAL, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA.

1ª CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 em Arroio Trinta - SC, doravante considerada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **ALCIDIR FELCHILCHER**, portador do CPF sob nº 518.040.009-06 e Carteira de Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua XV de Novembro s.n.º, Centro, Município de Arroio Trinta – Santa Catarina e de ora diante denominada simplesmente PREFEITURA;

2ª CONTRATADA:

CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ. sob o nº 49.962.437/0001-03, com sede na Rua Antônio Denardi, nº 111, na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Senhora, **KÁTIA MÂNICA VAILATTI**, brasileira, casada, portadora do CPF sob nº 069.793.619-88 e RG sob nº 5520336, residente e domiciliado na cidade de Videira - SC, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;



Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 0003/2023, na forma e condições estabelecidas nas pactuam, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, inciso II, § 1º da Lei 8.666/93 para nele promover as seguintes alterações:

CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA - DO PRAZO

Fica aditivado o prazo do contrato nº 0031/2023, por mais 30(trinta) dias, para a execução da obra, até 04/11/2023, prazo de vigência até 25/11/2023.



ARROIO TRINTA

 Capital Catarinense da Cultura Italiana 



CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA- As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Arroio Trinta - SC, 04 de Outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CNPJ 82.826.462/0001-27
JOÃO PAULO TERCÍ
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CONTRATANTE

CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA
CPNJ nº49.962.437/0001-03
KÁTIA MÃNICA VAILATTI
CPF nº 069.793.619-88
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


VALCIR AFONSO SERIGHELLI
CPF: 789.542.58-72

MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI
CPF: 000.077.349-21

Governo Municipal



ARROIO TRINTA

 *Capital Catarinense da Cultura Italiana* 