

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/08/2018

Página 1 de 1

Obra: PAVIMENTACAO DE RUA

Cidade: Endereço RUA PEDRO BADO

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

ARGURA= 7,00

EXTENSÃO= 60,21

Item/Descrição

1. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ELEMENTOS A LICITAR

1. MAO DE OBRA CALCAMENTO INCLUSIVE ESPALHAMENTO BASE

CALCAMENTO EM PEDRA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

2. MEIO-FIO 12X15X30X100 SOMENTE MATERIAL

Qtd. Un	Material	Pregão Unitário/Pregão Total	Mão-de-Obra	Total	Ref. SINAPI
421,47	M2	0,00	25,07	10.565,41	72799
120,00	M	21,01	0,00	2.521,44	4059-1
				2.521,44	


Total de PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ELEMENTOS A LICITAR

TOTAL DO ORÇAMENTO

AMARP - CNPJ:

RUA MANOEL ROQUE, 99 - FONE: (49)3566-0255 - CEL.:

2.521,44 10.565,41 13.086,85


Ronaldo Regolin
 Engº Civil
 CREA 36714-0

Cronograma Físico - Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
 Cliente: ARROIO TRINTA

Obra: PAVIMENTACAO DE RUA

Endereço: RUA PEDRO BADO

Assunto: Cronograma Físico - Financeiro

Data 21/08/2018

				SERVIÇOS A EXECUTAR							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO [%]	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04	
						R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	.1 MAO DE OBRA CALCAMENTO	R\$10.565,41	80,73%			10565,41	100,0%				
2	.2 MEIO-FIO 12X15X30X100 SOM	R\$2.521,44	19,27%			2521,44	100,0%				

OUTROS	\$	-	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO T	\$	13.086,85	100,00%
TOTAL	\$	13.086,85	100,00%

Ronaldo Regatin
 Eng. Civil
 CREA 36714-0
 CREA/SC 036.714-0