



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3 IDADE	REFORMA TROCA DE TELHAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	REFORMA COBERTURA TROCA DE TELHAS	10.101,80	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES	233,50	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA SALÃO DE FESTAS	9.837,80	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	30,50	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 10.101,80															
				%:	100,00%										
				Repassse:	10.101,80										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.101,80										
				%:	100,00%										
				Repassse:	10.101,80										
				Contrapartida:	-										
				Outros:	-										
				Investimento:	10.101,80										

ARROIO TRINTA / SC  
Local  
sexta-feira, 28 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JEAN MARCELO ZIERO  
CREA/CAU: A32454-0  
ART/RRT: