[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO Nº 0001 2017 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0065/2017, QUE ENTRE SI CELERAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA SEP – ENGENHARIA E CONSTRÇÕES EURELI ME – CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA BASALTO


1ª CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede na Rua VX de Novembro 26, nesta cidade de ARROIO TRINTA, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o CLAUDIO SPRÍCIGO,  brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Sardo, 33 no município de Arroio Trinta – SC ,e de ora diante denominada simplesmente PREFEITURA;

2ª CONTRATADA: 
CONSTRUTORA SEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.P.N.J. sob o nº24.818.418/0001-79, com sede na Rua Orlando Zardo nº 148, Centro, na cidade de Arroio Trinta Estado de Santa Catarina, neste Ato representada por PÂMELA JAINE SILVA DA SILVA, portadora do CPF sob nº 076.844.599-02 e CI sob nº 5.219.241, residente e domiciliada na Rua Orlando Zardo, Centro de Arroio Trinta - SC, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº0002/2017, datado em  20 de julho de 2017 e homologado em  09 de agosto de 2017, pactuam o presente Termo Aditivo de acordo  com o Art. 57, § 1º  Inciso V, da Lei 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações:

CLAUSULA ADITIVA PRIMEIRA – Fica aditivado o prazo do contrato nº 0065/2017, por mais 3(três) meses, ou seja, até 31/01/2018, podendo ser renovado em comum acordo entre as partes e em conformidade com a Legislação pertinente.

CLAUSULA ADITIVA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo m 3(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Arroio Trinta – SC, 30 de outubro de 2017.



MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CONTRATANTE
CLAUDIO SPRICIGO
CPF nº 518.040.009-06


CONSTRUTORA SEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA
C.P.N.J.  nº24.818.418/0001-79
PÂMELA JAINE SILVA DA SILVA
CPF  nº 076.844.599-02 



TESTEMUNHAS



MARILIA BORGA FERRONATO
CPF Nº: 066.042.359-63



GIZELI MAFFIOLETTI
CPF Nº: 088.733.359-18






















AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR TERMO ADITIVO





CLAUDIO SPRÍCIGO,  brasileiro, casado, portador do CPF nº 551.995.939-00 e CI nº 10/R-1.912.533, residente e domiciliado na Rua Orlando Zardo, Nº 33, no município de Arroio Trinta – SC, autorizo, através do presente, em conformidade com a Lei 8.666/93, a celebração de Termo Aditivo para aditivar prazo, para conclusão da obra,  até 31/01/2018, referente contrato nº 0065/2017, celebrado com a empresa SEP – ENGENHARIA. Motivo: Prazo curto proposto para a execução





Arroio Trinta – SC, 30 de outubro de 2017.




CLAUDIO SPRICIGO
PREFEITO MUNICIPAL





































TERMO ADITIVO Nº 0001/2017 AO CONTRATO Nº 0065/2017, OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE TAIPA  
CONTRATADA: SEP ENGENHARIA
ADITIVAÇÃO DO PRAZO  – 31/01/18
















