[image: ]
[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO Nº 0001/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0100/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI. 


Processo Administrativo nº 0175/2019 - TP
Tomada de Preço nº 0010/2019 - TP
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando a execução de obra sob o regime de empreitada global com o devido fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, para realizar ampliação e reforma das dependências da  garagem de máquinas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Arroio Trinta, conforme especificações do Edital e seus anexos.
Data de assinatura: 13/02/2020.
Prazo de vencimento: 24/05/2020.
	

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro - Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu   Prefeito o Sr.  Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.547.432/0001-97 e estabelecida à AV XV DE NOVEMBRO, 215, CENTRO, SALA: A, Capinzal, Santa Catarina, CEP: 89.665-000, representada pelo Sra. Polyana Techio Da Silva, Sócia Gerente, portadora da Carteira de Identidade nº 6.106.916 e do CPF nº 086.554.659-25, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0100/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 0175/2019 - TP, Tomada de Preço nº  0010/2019 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

	1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto:
	
1.1.1.   A prorrogação do prazo de vigência do contrato e prazo de execução da obra por mais 45 dias, conforme requerimento apresentado pela empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.	Fica aditivado o prazo de execução da obra e o prazo de vigência do contrato por mais 45 dias, que agora se encerrarão em 24 de maio de 2020.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	
3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do Orçamento do Município de Arroio Trinta para o exercício de 2020, mediante a seguinte classificação orçamentária: 96 - 1. 2010. 26. 782. 23. 2.43. 1. 449000 Aplicações Diretas. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

	4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
	
	5.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
	
	E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Arroio Trinta – SC, 13 de fevereiro de 2020.


CONTRATANTE:


Município de Arroio Trinta
Claudio Spricigo, 
Prefeito 



CONTRATADA:


CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI
Polyana Techio da Silva
Representante Legal


TESTEMUNHAS



PAULO HENRIQUE GONI BELTRAME
CPF Nº: 667.326.460-87



BRUNO BERTHA
 CPF Nº: 073.473.849-82

De acordo:

_____________________
Santo Possato.
Advogado – OAB 19.045 / SC
Responsável Juridico.
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