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[bookmark: _GoBack]TERMO ADITIVO Nº 0003/2020 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0075/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. 



Processo Administrativo nº 0120/2019 - TP
Tomada de Preço nº 0004/2019 - TP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NO PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL. 
Data de assinatura: 15/05/2020
Prazo de vencimento: 31/08/2020.


O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº 26, Centro - Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu   Prefeito o Sr.  Claudio Spricigo, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.912.553 SSP/SC e do CPF 551.995.939-00, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.797.458/0001-56 e estabelecida à Rua das Araucárias, 111, Floresta, Concórdia, Santa Catarina, CEP: 89.710-052, representada pelo Sr. André Luiz Simon, sócio, portador da Carteira de Identidade nº 5.055.940 / SSP-SC e do CPF nº 062.232.139-05, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0075/2019, oriundo do Processo Administrativo nº 0120/2019 - TP, Tomada de Preço nº  0004/2019 - TP, mediante às cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

[bookmark: _Hlk40457913]	1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 90 (noventa dias) e a concessão de um novo prazo de 60 (sessenta dias) para a conclusão da obra, justificativas apresentadas pelo Responsável Técnico da Contratada, Sr. André Luiz Simon, Eng. Civil CREA/SC nº 133222-6. Além disso, antes de finalizar a obra, será necessário primeiro concluir algumas partes da 2ª etapa por outra empresa. Por este motivo, a prorrogação do prazo ocorre por motivos alheios à vontade da empresa e no interesse da Administração, nos termos do art.57 §1º, III da Lei 8.666/93.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1.	Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por noventa dias a partir de 02 de junho de 2020, encerrando-se agora em 31 de agosto de 2020
2.2. Fica concedido um novo prazo de sessenta dias para a execução da obra, iniciando-se em 15 de maio de 2020 e encerrando-se em 14 de julho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	
3.1. As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo correrão à conta do Orçamento do Município de Arroio Trinta para o exercício de 2020, mediante a seguinte classificação orçamentária: 186 - 1. 2006. 15. 452. 100. 3.1. 1. 449000 Aplicações Diretas. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

	4.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
	
	5.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
	
	E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Arroio Trinta – SC, 15 de maio de 2020.






CONTRATANTE:


Município de Arroio Trinta
Claudio Spricigo, 
Prefeito 
CONTRATADA:


SRV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
André Luiz Simon
Representante Legal


TESTEMUNHAS



PAULO HENRIQUE GONI BELTRAME
CPF Nº: 667.326.460-87



RONIVAN BRANDALISE                                  
 CPF Nº: 027.783.989-02

De acordo:

_____________________
Santo Possato.
Advogado – OAB 19.045 / SC
Responsável Jurídico.
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