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TERMO ADITIVO Nº 0002/2021 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 0044/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 


Processo Administrativo nº 0081/2020 - PR
Pregão nº 0026/2020 - PR
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de poltronas para auditório, necessárias para mobiliar o Centro de Eventos do Município de Arroio Trinta - Réplica Coliseu, com recursos oriundos do Termo de Convênio Nº 2019TR001583, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura e o Município de Arroio Trinta, com julgamento por valor global, conforme exigências estabelecidas pelo Edital e seus anexos.
Data de assinatura: 25/02/2021.
Prazo de vencimento: 28/05/2021.
	

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de Novembro, nº  26, Centro -  Arroio Trinta / SC, CEP: 89.590-000,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sr.  Alcidir Felchilcher, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.406.979 e do CPF 744.247.009-25, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.630.985/0001-39 e estabelecida à Rua Pedro Gusso - até 1384/1385, 943, Novo Mundo, Capão Raso, Curitiba, Paraná, CEP: 81.050-200, representada pelo Sr. Egeide Mary Feix,  portadora da Carteira de Identidade nº 2.101.779-5 e do CPF nº 357.369.259-15, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prorrogação de prazo, em conformidade com o que consta no Contrato nº 0044/2020, oriundo do Processo Administrativo nº 0081/2020 - PR, Pregão nº  0026/2020 - PR, mediante às cláusulas e condições a seguir: 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

	1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto:
	
1.1.1.  A prorrogação do prazo de execução da obra e de vigência do contrato por mais 90 dias, necessária em decorrência da parte física interna da obra do Centro de Eventos não estar concluída, impossibilitando que a contratada possa realizar a instalação das poltronas, dentro do prazo previsto inicialmente.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1. Fica aditivado o prazo de execução da obra e de vigência do contrato por mais 90 dias, que agora se encerrará em 28 de maio de 2021.


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

	3.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
	
[bookmark: _GoBack]	4.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. 
	
	E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.


Arroio Trinta – SC, 25 de fevereiro de 2021.

CONTRATANTE:

Município de Arroio Trinta
ALCIDIR FELCHILCHER
Prefeito Municipal de Arroio Trinta


CONTRATADA:

Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda
EGEIDE MARY FEIX 
Representante Legal


TESTEMUNHAS



MICHEL SERIGHELLI
CPF Nº: 000.077.349-21



CRISLAINE SCOPEL
 CPF Nº: 084.392.529-94


De acordo:

_____________________
Santo Possato.
Advogado – OAB 19.045 / SC
Responsável Juridico.
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