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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/04/19
Parcela 1

mai/19
Parcela 2

jun/19
Parcela 3

jul/19
Parcela 4

ago/19
Parcela 5

set/19
Parcela 6

out/19
Parcela 7

nov/19
Parcela 8

dez/19
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 44.078,06 44.078,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 44.078,06 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 44.078,06 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10 88.156,10

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.584,78 3.169,55 3.169,55 3.169,55 3.169,55 3.169,55 3.169,55 3.169,55

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.895,91 19.791,81 19.791,81 19.791,81 19.791,81 19.791,81 19.791,81 19.791,81

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.667,52 13.335,04 13.335,04 13.335,04 13.335,04 13.335,04 13.335,04 13.335,04

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 15.929,30 31.858,60 31.858,60 31.858,60 31.858,60 31.858,60 31.858,60 31.858,60

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.000,55 20.001,10 20.001,10 20.001,10 20.001,10 20.001,10 20.001,10 20.001,10

Local

Data

13.335,04

COBERTURA TRANSPORTE 31.858,60

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

REFORMA CRECHE 88.156,10

3.169,55

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.3.

1.5. BANHEIRO DESATIVADO 20.001,10

SOLAR SUL

1.4.

12 de setembro de 2019

88.156,10

1.

1.1. SOLAR NORTE

19.791,811.2. PISOS

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA EMILIO CIVIDINI, 200, CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFA. FABIANA APARECIDA NUNES POSSATO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

REFORMA CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFA. FABIANA APARECIDA NUNES POSSATO

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


