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#PUBLICO
N°OPERAGAO  |GESTOR _umoex>=> _g.log_.!sm OBJETO _
ESTRUTURA METALICA E REFORMA DE BANHEIRO
_Mao_uozmz._.m / TOMADOR MUNICIPIO / UF *_.oo>_._o>om / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC GARAGEM DE MAQUINAS - SEC. OBRAS
DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE _ BDI 1 _ BDI 2 * BDI 3 _ BDI 4 _ BDI 6 _
Nao Florianépolis / SC ESTRUTURA METALICA E REFORMA DE RANHEIRO 23,79%
Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
23/04/19 mai/19 jun/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19

Parcela (%) 28,12% 23,20% 28,52% 20,17%
17.118,43 14.125,54 17.361,78 12.278,32
28,12% 51,32% 79,83% 100,00%
g 17.118,43 31.243,97 48.605,75
Parcela (%) 28,12% 23,20%  2852%  2017%
1) REFORMA BANHEIROS 60.884,07 Acumulado (%) 28,12% 51,32% 79,83% 100,00%
Acumulado (R$) 17.118,43 31.243,97 48.605,75 60.884,07
Parcela (%) 100,00%
14 SERVICOS INICIAIS 1.551,24 Acumulado (%) 100,00%
| Acumulado (R$) 1.551,24
Parcela (%) 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
1 ESQUADRIAS 1.931,30 Acumulado (%) 20,00% 50,00% 80,00% 100,00%
i Acumulado (R$) 386,26 965,65 1.545,04 1.931,30
Parcela (%) 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
1.3, ALVENARIAS 3.801,85 Acumulado (%) 10,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 380,19 1.520,74 2.661,30 3.801,85
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.4, REVESTIMENTO EXTERNO 1.334,85 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
iy Acumulado (RS) 0,00 400,46 800,91 1.334,85
Parcela (%) 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
15. REVESTIMENTO INTERNO 6.558,45 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
; Al | Acumulado (RS) | 0,00 1.967,54 3.935,07 6.558,45
Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00%
1.6. PISO 22.260,36 Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) |  11.130,18 16.695,27 22.260,36
Parcela (%) 0,00% 35,00% 35,00% 30,00%
1.7, COBERTURA WC 2.291,29 Acumulado (%) 0,00% 35,00% 70,00% 100,00%
Chi | Acumulado (RS) | 0,00 801,95 1.603,90 2.291,29
= | Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.8. INSTALACAO HIDROSANITARIA 786,64 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
| Acumulado (R9) | 0,00 0,00 393,32 786,64
[ Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1.9. INSTALAGAO ELETRICA 2.015,28 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
s i | Acumulado (RS) | 0,00 0,00 1.007,64 2.015,28
Parcela (%) 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
1.10. ESTRUTURA METALICA 18.352,81 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.670,56 7.341,12 12.846,97 18.352,81
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