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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

14267-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21

2. Segunda Etapa da Execução do Centro de Eventos 995.071,67 % Período: 0,00% 21,11% 33,22% 14,51% 25,78% 5,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ALVENARIA  291.647,27 % Período: 0,00% 49,65% 50,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

2.2. PISOS E REVESTIMENTOS  171.752,10 % Período: 0,00% 31,52% 39,97% 0,00% 28,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

2.3. ELEMENTOS DECORATIVOS  36.596,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 36,88% 36,88% 26,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. VIDROS, ESQUADRIAS E FORROS  218.416,25 % Período: 0,00% 0,00% 23,89% 25,58% 46,40% 4,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

2.5. PINTURA  62.233,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 34,07% 33,87% 32,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

2.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  29.297,17 % Período: 0,00% 0,00% 22,38% 9,86% 62,67% 5,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.7. SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO  32.229,50 % Período: 0,00% 0,00% 19,37% 37,98% 29,35% 13,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

2.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  143.781,78 % Período: 0,00% 7,73% 34,83% 26,94% 30,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 25,00% 40,00% 20,00%

2.9. SERVIÇOS GERAIS  9.117,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 0,00% 21,11% 33,22% 14,51% 25,78% 5,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - 151.180,49 237.948,36 103.958,87 184.675,05 38.487,23 - - - - - -

Período: Contrapartida: - 58.851,51 92.628,50 40.469,09 71.890,27 14.982,30 - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: - 210.032,00 330.576,85 144.427,97 256.565,32 53.469,53 - - - - - -

%: 0,00% 21,11% 54,33% 68,84% 94,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - 151.180,49 389.128,85 493.087,72 677.762,77 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 716.250,00 

Acumulado: Contrapartida: - 58.851,51 151.480,01 191.949,10 263.839,37 278.821,67 278.821,67 278.821,67 278.821,67 278.821,67 278.821,67 278.821,67 

Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: - 210.032,00 540.608,85 685.036,82 941.602,14 995.071,67 995.071,67 995.071,67 995.071,67 995.071,67 995.071,67 995.071,67 

Local Responsável Técnico

Nome: Giovano Mezaroba

CREA/CAU: 115952-0

Data ART/RRT: 7241203-3

domingo, 17 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Claudio Splicigo Centro de Eventos de Arroio Trinta

Arroio Trinta/SC

896408-2019

Total:    R$ 995.071,67

Item Descrição
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