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DESCRIGAO DO LOTE

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO|MURO NO ENTORNO DO CENTRO DE EVENTOS MURO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21
% Periodo: | 39,10% 29,32% 29,77% 0,90% 0,90%
1.1. SERVICOS INICIAIS 75.387,79 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00%
[1.2. REVESTIMENTO 1.736,72 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00%
L
Total: R$ 77.124,51 %: 39,10% 29,32% 29,77% 0,90% 0,90%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 30.155,12 | 22.616,33 | 22.963,68 694,69 694,69
Outros: - - - - -
Investi t 30.155,12 | 22.616,33 | 22.963,68 694,69 694,69
%: 39,10% 68,42% 98,20% 99,10% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: [ 30.155,12 | 52.771,45 | 75.73513 | 76.429,82 | 77.124,51
Outros: - - - - -
Investi t 30.155,12 | 52.771,45 | 75.735,13 | 76.429,82 | 77.124,51

ARROIO TRINTA - SC
Local

quinta-feira, 16 de abril de 2020
Data

PMv3.0.4

Respopisavel Técnico

Nomé: GUILHERME CLAMER TELES
CREA/CAU: CREA SC 162408-7
ART/RRT: 7328797-9
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