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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21
2. ACESSIBILIDADE PORTAL E PASSEIOS RUA XV DE NOVEMBRO 16.925,92 % Período: 19,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,44% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  483,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.2. PREPARO DA BASE  131,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.3. PAVIMENTAÇÃO COMPLETA  2.670,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.4. FAIXA ELEVADA C/ 6,70 METROS DE LARGURA DE PISTA (1 UNIDADE) 13.615,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.5. LIMPEZA  25,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
2.6. 0,00%  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 19,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,44% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 3.310,48 - - - - - - 13.615,44 - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.310,48 - - - - - - 13.615,44 - - - 

%: 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 19,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 16.925,92 16.925,92 16.925,92 16.925,92 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 3.310,48 16.925,92 16.925,92 16.925,92 16.925,92 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

FAIXAS ELEVADAS NO PORTAL DO MUNICIPIO ARROIO TRINTA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAACESSIBILIDADE PORTAL TURÍSTICO RUA XV DE NOVEMBRO

Arroio Trinta/SC

0

Total:    R$ 16.925,92

Item Descrição
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