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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PAVIMENTAÇÃO RODOVIA DE ASFALTO  964.834,01 % Período: 10,34% 71,13% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.869,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  61.319,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  31.184,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM PROFUNDA - BOCAS DE LOBO  40.189,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  676.446,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO ACESSIVEL  132.398,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.558,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  13.866,93 % Período: 10,34% 71,13% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 10,34% 71,13% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.310,47 682.885,62 177.822,91 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 498,10 3.425,03 891,88 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 99.808,56 686.310,66 178.714,79 - - - - - - - - 

%: 10,34% 81,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 99.310,47 782.196,09 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 498,10 3.923,13 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 4.815,01 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 99.808,56 786.119,22 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 964.834,01 

Local Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 15 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA JACOB CASALETTI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA  MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAPAVIMENTAÇÃO TRECHO RUA JACOB CASALETTI

ARROIO TRINTA/ SC

0

Total:    R$ 964.834,01

Item Descrição
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