
DESCRIÇÃO RISCO ALOCAÇÃO

Eventos climáticos (enxurradas, desmoronamentos...) 

Necessidade de restabelecimento de serviços já executados

Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra
Empresa executora

Início da obra fora dos prazos legais
Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra
Município de Arroio Trinta

Reajuste expressivo no preço dos materiais

Atraso cronograma                                        

Elevação custos da obra                              

Interferência na qualidade dos materiais e 

consequentemente dos serviços

Empresa executora e Município de 

Arroio Trinta

Acidente de trabalho
Paralização da obra                                           

Atraso cronograma
Empresa executora

Presença de rocha ou matacão que impessa a continuidade dos 

serviços de terraplanagem                                        Necessidade 

de contratação de rompedor

Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra

Empresa executora e Município de 

Arroio Trinta

Necessidade de realocação de rede de água e/ou esgoto não 

prevista

Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra
Município de Arroio Trinta e CASAN

Interferência de postes de linha de energia                       

Necessidade de remanejamento dos postes

Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra
Município de Arroio Trinta e CELESC

Indisponibilidade financeira (convênio)                   

Reprogramação das despesas

Empresa recusar continuidade da obra   

Atraso cronograma
Município de Arroio Trinta

Execução em desacordo com o projeto
Possíveis problemas de execução e 

qualidade da obra
Empresa executora

Prejuízos causados a vizinhos/terceiros em decorrência da obra
Indenização                                                     

Reparação do dano

Empresa executora e Município de 

Arroio Trinta

Não obtenção de licenças ou vencimento das mesmas Atraso cronograma Município de Arroio Trinta

Contratação de empresa sem capacidade técnica

Paralização da obra                                          

Atraso cronograma                                   

Serviços de baixa qualidade 

Empresa executora e Município de 

Arroio Trinta

Desistência da contratada                                                                                         

Necessidade de nova contratação

Atraso cronograma                                            

Elevação custos da obra

Empresa executora e Município de 

Arroio Trinta
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