MAPA DE RISCOS

DESCRICAO

RISCO

ALOCACAO

Eventos climaticos (enxurradas, desmoronamentos...)
Necessidade de restabelecimento de servicos ja executados

Atraso cronograma
Elevac&o custos da obra

Empresa executora

Inicio da obra fora dos prazos legais

Atraso cronograma
Elevacdo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta

Reajuste expressivo no prego dos materiais

Atraso cronograma

Elevacéo custos da obra

Interferéncia na qualidade dos materiais e
consequentemente dos servicos

Empresa executora e Municipio de
Arroio Trinta

Acidente de trabalho

Paralizacdo da obra
Atraso cronograma

Empresa executora

Presenca de rocha ou matacé@o que impessa a continuidade dos
servicos de terraplanagem Necessidade
de contratacdo de rompedor

Atraso cronograma
Elevagdo custos da obra

Empresa executora e Municipio de
Arroio Trinta

Necessidade de realocacéo de rede de 4gua e/ou esgoto ndo
prevista

Atraso cronograma
Elevacdo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta e CASAN

Interferéncia de postes de linha de energia
Necessidade de remanejamento dos postes

Atraso cronograma
Elevacdo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta e CELESC

Indisponibilidade financeira (convénio)
Reprogramacdo das despesas

Empresa recusar continuidade da obra
Atraso cronograma

Municipio de Arroio Trinta

Execucdo em desacordo com o projeto

Possiveis problemas de execucéo e
qualidade da obra

Empresa executora

Prejuizos causados a vizinhos/terceiros em decorréncia da obra

Indenizacédo
Reparacdo do dano

Empresa executora e Municipio de
Arroio Trinta

N&o obtencéo de licencas ou vencimento das mesmas

Atraso cronograma

Municipio de Arroio Trinta

Contratagao de empresa sem capacidade técnica

Paralizag&o da obra
Atraso cronograma
Servicos de baixa qualidade

Empresa executora e Municipio de
Arroio Trinta

Desisténcia da contratada
Necessidade de nova contratacao

Atraso cronograma
Elevacdo custos da obra

Empresa executora e Municipio de
Arroio Trinta
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