
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.516,29 100,00% 100,00% 1.516,29 1.516,29 0,00% 100,00% 0,00 1.516,29 0,00% 100,00% 0,00 1.516,29

2 TERRAPLENAGEM 8.918,99 100,00% 100,00% 8.918,99 8.918,99 0,00% 100,00% 0,00 8.918,99 0,00% 100,00% 0,00 8.918,99

3 DRENAGEM - TUBULAÇÃO 20.919,94 100,00% 100,00% 20.919,94 20.919,94 0,00% 100,00% 0,00 20.919,94 0,00% 100,00% 0,00 20.919,94

4 DRENAGEM PROFUNDA E BOCAS-DE-LOBO 43.070,97 66,40% 66,40% 28.598,87 28.598,87 16,80% 83,20% 7.236,05 35.834,92 16,80% 100,00% 7.236,05 43.070,97

5 PAVIMENTAÇÃO 336.647,74 0,00% 0,00% 0,00 0,00 57,91% 57,91% 194.943,09 194.943,09 42,09% 100,00% 141.704,65 336.647,74

6 PASSEIO ACESSÍVEL 81.227,45 0,00% 0,00% 0,00 0,00 38,60% 38,60% 31.355,65 31.355,65 61,40% 100,00% 49.871,80 81.227,45

7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.211,28 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00% 100,00% 4.211,28 4.211,28

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 6.916,77 35,00% 35,00% 2.420,87 2.420,87 35,00% 70,00% 2.420,87 4.841,74 30,00% 100,00% 2.075,03 6.916,77

503.429,43 12,39% 12,39% 62.374,95 62.374,95 46,87% 59,26% 235.955,66 298.330,62 40,74% 100,00% 205.098,81 503.429,43

MÊS 03

QUANTIDADE FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agente Promotor: Prefeitura Municipal Arroio Trinta

Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ

MÊS 02

Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho II

FINANCEIRO

TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO VAL. TOTAL R$

MÊS 01

QUANTIDADE

Engº. Flávio André de Oliveira

Engº. Civil / Engº. De Segurança do Trabalho

CREA/SC - 048.529-6

FINANCEIRO QUANTIDADE
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