Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Arroio Trinta/SC
Obra: Pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial, sinalizagéo vidria e passeios acessiveis
Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho I

MAPA DE RISCOS

DESCRIGAO

RISCO

ALOCAGAO

Eventos climaticos (enxurradas, desmoronamentos...)
Necessidade de restabelecimento de servigos ja
executados

Atraso cronograma
Elevagéo custos da obra

Empresa executora

Inicio da obra fora dos prazos legais

Atraso cronograma
Elevacédo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta

Reajuste expressivo no prego dos materiais

Atraso cronograma

Elevagéao custos da obra

Interferéncia na qualidade dos materiais e
consequentemente dos servicos

Empresa executora e Municipio de Arroio
Trinta

Acidente de trabalho

Paralizagao da obra
Atraso cronograma

Empresa executora

Presenga de rocha ou matacéo que impessa a
continuidade dos servigos de terraplanagem
Necessidade de contratacdo de rompedor

Atraso cronograma
Elevagéao custos da obra

Empresa executora e Municipio de Arroio
Trinta

Necessidade de realocagéo de rede de agua e/ou
esgoto ndo prevista

Atraso cronograma
Elevacéo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta e CASAN

Interferéncia de postes de linha de energia
Necessidade de remanejamento dos postes

Atraso cronograma
Elevacédo custos da obra

Municipio de Arroio Trinta e CELESC

Indisponibilidade financeira (convénio)
Reprogramacéo das despesas

Empresa recusar continuidade da obra
Atraso cronograma

Municipio de Arroio Trinta

Execugéo em desacordo com o projeto

Possiveis problemas de execugéo e
qualidade da obra

Empresa executora

Prejuizos causados a vizinhos/terceiros em
decorréncia da obra

Indenizagéo
Reparacao do dano

Empresa executora e Municipio de Arroio
Trinta

N&o obtengao de licengas ou vencimento das mesmas

Atraso cronograma

Municipio de Arroio Trinta

Contratagdo de empresa sem capacidade técnica

Paralizagao da obra
Atraso cronograma
Servicos de baixa qualidade

Empresa executora e Municipio de Arroio
Trinta

Desisténcia da contratada
Necessidade de nova contratacdo

Atraso cronograma
Elevacao custos da obra

Empresa executora e Municipio de Arroio
Trinta
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