
DESCRIÇÃO RISCO ALOCAÇÃO

Eventos climáticos (enxurradas, desmoronamentos...) 
Necessidade de restabelecimento de serviços já 
executados

Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Empresa executora

Início da obra fora dos prazos legais
Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Município de Arroio Trinta

Reajuste expressivo no preço dos materiais

Atraso cronograma                                        
Elevação custos da obra                              
Interferência na qualidade dos materiais e 
consequentemente dos serviços

Empresa executora e Município de Arroio 
Trinta

Acidente de trabalho
Paralização da obra                                           
Atraso cronograma

Empresa executora

Presença de rocha ou matacão que impessa a 
continuidade dos serviços de terraplanagem                                        
Necessidade de contratação de rompedor

Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Empresa executora e Município de Arroio 
Trinta

Necessidade de realocação de rede de água e/ou 
esgoto não prevista

Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Município de Arroio Trinta e CASAN

Interferência de postes de linha de energia                       
Necessidade de remanejamento dos postes

Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Município de Arroio Trinta e CELESC

Indisponibilidade financeira (convênio)                   
Reprogramação das despesas

Empresa recusar continuidade da obra   
Atraso cronograma

Município de Arroio Trinta

Execução em desacordo com o projeto
Possíveis problemas de execução e 
qualidade da obra

Empresa executora

Prejuízos causados a vizinhos/terceiros em 
decorrência da obra

Indenização                                                     
Reparação do dano

Empresa executora e Município de Arroio 
Trinta

Não obtenção de licenças ou vencimento das mesmas Atraso cronograma Município de Arroio Trinta

Contratação de empresa sem capacidade técnica
Paralização da obra                                          
Atraso cronograma                                   
Serviços de baixa qualidade 

Empresa executora e Município de Arroio 
Trinta

Desistência da contratada                                                                                         
Necessidade de nova contratação

Atraso cronograma                                            
Elevação custos da obra

Empresa executora e Município de Arroio 
Trinta
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