
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO
1 - Rua Jacob Casaletti - Linha Passoni Trecho III

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.530,95 100,00% 100,00% 1.530,95 1.530,95 0,00% 100,00% 0,00 1.530,95 0,00% 100,00% 0,00 1.530,95
1.2 TERRAPLANAGEM 70.405,84 100,00% 100,00% 70.405,84 70.405,84 0,00% 100,00% 0,00 70.405,84 0,00% 100,00% 0,00 70.405,84
1.3 DRENAGEM 513.556,21 50,00% 50,00% 256.778,11 256.778,11 25,00% 75,00% 128.389,05 385.167,16 25,00% 100,00% 128.389,05 513.556,21
1.4 PAVIMENTAÇÃO 1.064.181,22 50,00% 50,00% 532.086,95 532.086,95 25,00% 75,00% 266.043,48 798.130,43 25,00% 100,00% 266.050,79 1.064.181,22
1.5 PASSEIOS ACESSÍVEIS 139.401,57 0,00% 0,00% 0,00 0,00 25,00% 25,00% 34.850,50 34.850,50 75,00% 100,00% 104.551,07 139.401,57
1.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 17.536,80 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 100,00% 100,00% 17.536,80 17.536,80

1.806.612,59R$    47,65% 47,65% 860.801,85 860.801,85 23,76% 71,41% 429.283,03 1.290.084,88 28,59% 100,00% 516.527,71 1.806.612,59

Engª Giovana Perazzoli
Engenheira Civil - AMARP

CREA/SC - 170.296-9

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Arroio Trinta/SC
Obra: Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e passeios acessíveis
Local: Rua Jacob Casaletti - Acesso a Linha Passoni - Trecho III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

MÊS 03

QUANTIDADE FINANCEIRO QUANTIDADE FINANCEIRO QUANTIDADE FINANCEIROITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL R$
MÊS 01 MÊS 02
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