

TERMO ADITIVO 0006/2023 AO CONTRATO N° 0031/2023, PROCESSO LICITATÓRIO N° 0073/2023, TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2023, CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO TORRE DE TV DIGITAL, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E A EMPRESA CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA.

1ª CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA- SC, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 82.826.462/0001-27, COM SEDE A RUA XV DE NOVEMBRO, 26 EM ARROIO TRINTA - SC, DORAVANTE CONSIDERADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADO PELO, PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR, **ALCIDIR FELCHILCHER**, PORTADOR DO CPF SOB O N° 518.040.009-06, E DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.518.8051, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA XV DE NOVEMBRO S/N, CENTRO DE ARROIO TRINTA- SANTA CATARINA, E DE ORA DIANTE DENOMINADA SIMPLEMENTE PREFEITURA;

2ª CONTRATADA:

CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ. sob o n°49.962.437/0001-03, com sede na Rua Antônio Denardi, n° 111, na cidade de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, neste ato representada pela Senhora, **KÁTIA MÂNICA VAILATTI**, brasileira, casada, portadora do CPF sob n° 069.793.619-88 e RG sob n° 5520336, residente e domiciliado na cidade de Videira - SC, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA;

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n°0003/2023, na forma e condições estabelecidas nas pactuam, o presente Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 para nele promover as seguintes alterações:

CLAÚSULA ADITIVA PRIMEIRA - DO PRAZO

Fica aditivado o prazo do contrato n° 0031/2023, por mais 20(vinte) dias, para a execução da obra, até 24/12/2023, prazo de vigência até 15/01/2024.

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA- As demais cláusulas do Contrato original permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual Teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Arroio Trinta - SC, 04 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA
CNPJ 82.826.462/0001-27
ALCIDIR FELCHILCHER
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTRUTORA CONSTRUTECH LTDA
CPNJ nº49.962.437/0001-03
KÁTIA MÃNICA VAILATTI
CPF nº 069.793.619-88
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
CPF: 789.542.58-72

MICHEL JÚNIOR SERIGHELLI
CPF: 000.077.349-21