

GOVERNO DE SANTA CATARINA				CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										A 3	
AMARP		DIVISAO TECNICA													
CAPTAÇÃO DE RECURSO		GOVERNO DO ESTADO		LOCALIZAÇÃO: RUA RUA JOAO CASALETTI E OUTRAS E OUTRAS											
MUNICÍPIO : ARROIO TRINTA				CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ, COM DRENAGEM PLUVIAL										FOLHA:	
PROJETO: PAV ASFALTICA DA RUA JOAO CASALETTI E OUTRAS														01	
				DATA: 28-04-2018											
PERÍODO (MÊS)															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS	LICITACAO		39.358,70	100%									39.358,70	100%
2	TRAVESSA PASQUAL ABATTI	LICITACAO		131.178,00	100%									131.178,00	100%
3	RUA PASQUAL NAVA	LICITACAO				141.265,74	100%							141.265,74	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)				170.536,70	54,69	141.265,74	45,31							311.802,44	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)				170.536,70	54,69	311.802,44	100,00	311.802,44	100,00	311.802,44	100,00	311.802,44	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 28-04-2018				NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. RONALDO REGALIN - CREA-SC 36.714-0						ASSINATURA:					