



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - PONTE SOBRE O RIO ARROIO TRINTA, RUA JACOB CASALETTO

Mês 01		Mês 02		Mês 03		TOTAL	
40,00%	R\$ 1.468,58	30,00%	R\$ 1.101,43	30,00%	R\$ 1.101,43	100,00%	R\$ 3.671,44

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203582