



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - MURO DE ARRIMO RUA QUINZE DE NOVEMBRO

Mês 01		Mês 02		TOTAL	
50,00%	R\$ 2.416,27	50,00%	R\$ 2.416,27	100,00%	R\$ 4.832,54

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203582