


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

Endereço: Rua Padre Agostinho  
Cidade: Arroio Trinta

			ETAPAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	1	2	TOTAL
1	CLIMATIZAÇÃO	Valor (R\$)	74.766,35	74.766,35	149.532,69
		(%)	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL DA ETAPA		Valor (R\$)	74.766,35	74.766,35	149.532,69
		(%)	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		Valor (R\$)	74.766,35	149.532,69	
		(%)	50,00%	100,00%	

  
Giovano Mezaroba  
Engº. Civil  
CREA/SC 115952-0