

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: OBRAS COMPLEMENTARES - CENTRO DE EVENTOS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

Endereço: R. Padre Augustinho
Cidade: ARROIO TRINTA / SC

			ETAPAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	1	2
1	OBRAS COMPLEMENTARES	Valor (R\$)	17.680,80	17.680,80
		(%)	50,00%	50,00%
TOTAL DA ETAPA		Valor (R\$)	17.680,80	17.680,80
		(%)	50,00%	50,00%
TOTAL ACUMULADO		Valor (R\$)	17.680,80	35.361,61
		(%)	50,00%	100,00%

Giovano Mezaroba
Engº. Civil
CREA/SC 115952-0