



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA/SC	ESPORTE E GRANDES EVENTOS	REFORMA CANCHA DE BOCHA CENTRO DO IDOSO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	CANCHA DE BOCHA CENTRO DE CONVIVÊNCIA	60.846,38	% Período:	50,38%	49,62%										
				17,37%	35,61%	20,94%	26,08%	0,00%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	768,75	% Período:	100,00%											
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	INFRAESTRUTURA	18.160,61	% Período:	50,00%	50,00%										
				100,00%											
1.3.	ACABAMENTOS CANCHA DE BOCHA	41.781,72	% Período:	49,80%	50,20%										
				100,00%											
1.4.	LIMPEZA	135,30	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 60.846,38			%:	50,38%	49,62%										
Período:	Repasse:	30.229,90		29.770,10											
	Contrapartida:	426,43		419,95											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	30.656,34		30.190,04											
Acumulado:	%:	50,38%		100,00%											
	Repasse:	30.229,90		60.000,00											
	Contrapartida:	426,43		846,38											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	30.656,34		60.846,38											

Arroio Trinta/SC
Local
terça-feira, 28 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: