GOVERNO DE SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

AMARP DIVISAO TECNICA A3
~ LOCALIZACAO: RUA RUA JOA! ASALETTIE TRAS E TRA!
CAPTAQAO GOVERNO DO ESTADO oC CAO: RU UA JOAO CAS ou S E OU S
DE RECURSO
MUNICIPIO : ARROIO TRINTA CARACTERISTICAS: PAVIMENTAQT\O ASFALTICA COM CBUQ, COM DRENAGEM PLUVIAL FOLHA:
PROJETO: PAV ASFALTICA DA RUA JOAO CASALETTIE
OUTRAS DATA:
PERIODO (MES) 28-04-2018
(TEM DISCRIMINACAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 RUA ONOFRE PEDRO DOS SANTOS LICITACAO 39.358,70|] 100% 39.358,70 100%|
TRAVESSA PASQUAL ABATTI LICITACAO 131.178,00] 100% 131.178,00 100%)
3 |RUA PASQUAL NAVA LICITACAO 141.265,74]  100% 141.265,74 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES) 170.536,70| 54,69 141.265,74| 45,31 311.802,44| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 170.536,70| 54,69 311.802,44| 100,00 311.802,44| 100,00 311.802,44| 100,00 311.802,44| 100,00
DATA DO ORGAMENTO: 28-04-2018 NOME E CREA DO RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. RONALDO REGALIN - CREA-SC 36.714-0

ASSINATURA:




