PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - PONTE SOBRE O RIO ARROIO TRINTA, RUA ORLANDO ZARDO

Més 01

Més 02

Més 03

TOTAL

40,00%

RS 4.690,64

30,00%

RS 3.517,98

30,00%

RS 3.517,98

100,00% | RS 11.726,60

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203582




