PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - PONTE SOBRE O RIO ARROIO TRINTA, RUA JACOB CASALETTI

Més 01

Més 02

Més 03

TOTAL

40,00%

RS 1.468,58

30,00%

RS 1.101,43

30,00%

RS 1.101,43

100,00%

RS 3.671,44

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203582




