
40,00% R$ 4.690,64 30,00% R$ 3.517,98 30,00% R$ 3.517,98 100,00% R$ 11.726,60

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019
GUILHERME CLAMER TELES

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA RS 203582

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - PONTE SOBRE O RIO ARROIO TRINTA, RUA ORLANDO ZARDO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL


