PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

CRONOGRAMA

OBRA - MURO DE ARRIMO RUA QUINZE DE NOVEMBRO

Més 01

Més 02

TOTAL

50,00% | RS 2.416,27| 50,00%

RS 2.416,27

100,00% | RS 4.832,54

Arroio Trinta - SC, 23 de Abril de 2019

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 203582




