CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O / MODALIDADE |OBJETO |
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC RUA DO COMERCIO, 259, CENTRO

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}7\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |

mai-19 Nzo Floriandpolis / SC SUBSTITUICAO GRAMAS SINTETICAS - PROJAF 23,01%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 23/04/19 mai/19 jun/19 juli19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Parcela (%) 50,00% 50,00%

Parcela (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

20.261,25

50,00%
50,00%
20.261,25

20.261,25

50,00%
100,00%
40.522,50

Local

13 de setembro de 2019
Data

27.476 v0O7 micro

Nome: GUILHERME CLAMER TELES
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU

ART/RRT:



