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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/04/19
Parcela 1

mai/19
Parcela 2

jun/19
Parcela 3

jul/19
Parcela 4

ago/19
Parcela 5

set/19
Parcela 6

out/19
Parcela 7

nov/19
Parcela 8

dez/19
Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 20.261,25 20.261,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.261,25 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.261,25 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50 40.522,50

Local

Data
13 de setembro de 2019

SUBSTITUIÇÃO GRAMAS SINTÉTICAS 40.522,50

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 40.522,50

1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA DO COMÉRCIO, 259,  CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

SUBSTITUIÇÃO GRAMAS SINTÉTICAS - PROJAF

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

SUBSTITUIÇÃO GRAMAS SINTÉTICAS - PROJAF

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


