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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela (%) 3,98% 47,24% 48,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 10.586,61 125.499,86 129.581,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 3,98% 51,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.586,61 136.086,47 265.667,88 265.667,88 265.667,88 265.667,88 265.667,88

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 8.069,62 8.069,62 8.069,62 8.069,62 8.069,62 8.069,62 8.069,62

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.516,99 3.146,24 3.146,24 3.146,24 3.146,24 3.146,24 3.146,24

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 124.870,61 249.741,21 249.741,21 249.741,21 249.741,21 249.741,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.710,81 4.710,81 4.710,81 4.710,81 4.710,81

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.069,62

2. DRENAGEM

265.667,88

3.146,24

4.710,81

16 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. PAVIMENTAÇÃO 249.741,21

4. SINALIZAÇÃO

BDI 1 BDI 2 BDI 3
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA FÉLIX ANTÔNIO SPRICIGO
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.069,62

2. DRENAGEM

265.667,88

3.146,24

4.710,81

16 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. PAVIMENTAÇÃO 249.741,21

4. SINALIZAÇÃO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

8

Parcela 8

dez/19

0,00%
0,00

100,00%
265.667,88

0,00%

100,00%

8.069,62

0,00%

100,00%

3.146,24

0,00%

100,00%

249.741,21

0,00%

100,00%

4.710,81

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v007   micro


