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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela (%) 30,63% 25,34% 22,09% 21,94% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 47.696,78 39.464,49 34.410,92 34.172,27 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 30,63% 55,96% 78,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.696,78 87.161,27 121.572,19 155.744,46 155.744,46 155.744,46 155.744,46

Parcela (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.976,81 10.459,41 14.942,02 14.942,02 14.942,02 14.942,02 14.942,02

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.791,66 16.845,23 16.845,23 16.845,23 16.845,23 16.845,23 16.845,23

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 29.928,31 59.856,63 89.784,94 119.713,25 119.713,25 119.713,25 119.713,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.243,96 4.243,96 4.243,96 4.243,96

Local

Data

15 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. PAVIMENTAÇÃO 119.713,25

16.845,23

4. SINALIZAÇÃO 4.243,96

SERVIÇOS PRELIMINARES 14.942,02

2. DRENAGEM

155.744,46

BDI 1 BDI 2 BDI 3
23,01%

OBJETO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

RUA VITÓRIO LIDANI
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

GUILHERME CLAMER TELES
ENGENHEIRO CIVIL

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

15 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. PAVIMENTAÇÃO 119.713,25

16.845,23

4. SINALIZAÇÃO 4.243,96

SERVIÇOS PRELIMINARES 14.942,02

2. DRENAGEM

155.744,46

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Florianópolis / SC

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8

dez/19

0,00%
0,00

100,00%
155.744,46

0,00%

100,00%

14.942,02

0,00%

100,00%

16.845,23

0,00%

100,00%

119.713,25

0,00%

100,00%

4.243,96

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v007   micro


