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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela 1

mai/19

Parcela 2

jun/19

Parcela 3

jul/19

Parcela 4

ago/19

Parcela 5

set/19

Parcela 6

out/19

Parcela 7

nov/19

Parcela (%) 78,92% 21,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 41.327,07 11.037,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 78,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 41.327,07 52.364,61 52.364,61 52.364,61 52.364,61 52.364,61 52.364,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.325,65 2.325,65 2.325,65 2.325,65 2.325,65 2.325,65 2.325,65

Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 39.001,42 48.751,77 48.751,77 48.751,77 48.751,77 48.751,77 48.751,77

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.287,19 1.287,19 1.287,19 1.287,19 1.287,19 1.287,19

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.325,65

2. PAVIMENTAÇÃO 48.751,77

52.364,61

15 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. SINALIZAÇÃO 1.287,19

BDI 1 BDI 2 BDI 3
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

RUA PRAÇA DOS MOTORISTAS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

127.476 v007   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

23/04/19

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.325,65

2. PAVIMENTAÇÃO 48.751,77

52.364,61

15 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. SINALIZAÇÃO 1.287,19

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

8

Parcela 8

dez/19

0,00%
0,00

100,00%
52.364,61

0,00%

100,00%

2.325,65

0,00%

100,00%

48.751,77

0,00%

100,00%

1.287,19

BDI 4 BDI 5

Grau de Sigilo
#PUBLICO

227.476 v007   micro


