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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21

1. MURO  77.124,51 % Período: 39,10% 29,32% 29,77% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  75.387,79 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%

1.2. REVESTIMENTO  1.736,72 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

%: 39,10% 29,32% 29,77% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 30.155,12 22.616,33 22.963,68 694,69 694,69 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.155,12 22.616,33 22.963,68 694,69 694,69 - - - - - - 

%: 39,10% 68,42% 98,20% 99,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 30.155,12 52.771,45 75.735,13 76.429,82 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 30.155,12 52.771,45 75.735,13 76.429,82 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 77.124,51 

Local Responsável Técnico

Nome: GUILHERME CLAMER TELES

CREA/CAU: CREA SC 162408-7
Data ART/RRT: 7328797-9

0

Total:    R$ 77.124,51

Item Descrição

quinta-feira, 16 de abril de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MURO DE CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTAMURO NO ENTORNO DO CENTRO DE EVENTOS

ARROIO TRINTA - SC
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