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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

23/04/19
Parcela 1

mai/19
Parcela 2

jun/19
Parcela 3

jul/19
Parcela 4

ago/19
Parcela 5

set/19
Parcela 6

out/19
Parcela 7

nov/19
Parcela 8

dez/19
Parcela (%) 6,20% 48,99% 44,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 5.168,26 40.840,92 37.359,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 6,20% 55,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.168,26 46.009,18 83.368,81 83.368,81 83.368,81 83.368,81 83.368,81 83.368,81

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.168,26 10.336,51 10.336,51 10.336,51 10.336,51 10.336,51 10.336,51 10.336,51

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.672,67 71.345,33 71.345,33 71.345,33 71.345,33 71.345,33 71.345,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.686,97 1.686,97 1.686,97 1.686,97 1.686,97 1.686,97

Local

Data

DRENAGEM 10.336,51

2.

83.368,81

06 de janeiro de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

3. SINALIZAÇÃO 1.686,97

71.345,33PAVIMENTAÇÃO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
23,01%

AÇÃO / MODALIDADE

TRAVESSA SANTO ABATI
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-19
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA ARROIO TRINTA/SC

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - 7 CM

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

 CREA SC 162408-7
ENGENHEIRO CIVIL
GUILHERME CLAMER TELES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


